
CONTROLLO DEI CREDITI - MCA2
Anno 2023 Data

Pagina
05-03-2024

Comune Riva S.Vitale

1
Mca2 - v3

Conto

1084.020

Descrizione Data votato
Scadenza 

14-04-21  3'250'000

Beni Patrimoniali
Antiche Fornaci (ex Regazzoni)

30-06-24

Uscite inv.
anno in 
esame 

 495'316  1'013'829

Uscite inv.
cumulate 
al 31.12 

 2'236'171

Credito
residuo (+)

Sorpasso (-)
(1)

Imp. votato
totale

Messaggio 

 495'316  1'013'829  2'236'171Totale  3'250'000

MM 04-21 del 03-03-2021

Previsione
liquidaz.

Liquidato "L"
(2)

 2'236'171

Cred.resid.(+)
sorpasso(-) 

previsto
(3)

 2'236'171

 8'734

Entrate 
anno

in esame

 8'734

 8'734

Entrate inv.
cumulate

31-12

 8'734

 1'005'095

Investim.
netto

cumulato

 1'005'095

(1) Credito votato ./. Uscite inv. cumulate al 31.12.
(2) Stimare il costo finale, dove tecnicamente possibile. Viene messo "L" se tutte le uscite e le entrate sono avvenute
(3) Credito votato ./. Previsione di liquidazione

NB Gli importi dei messaggi supplementari sono già compresi nell' "Importo votato totale"

123

CeCo Nro cespite 



CONTROLLO DEI CREDITI - MCA2
Anno 2023 Data

Pagina
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2
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Legato al macrocespite: 1-Estensione e allargamento strade zona Lümaghera - 

Legato al macrocespite: 1-Estensione e allargamento strade zona Lümaghera - 

Legato al macrocespite: 2-Nuovo assetto viario comparto scuole - 

Legato al macrocespite: 1-Estensione e allargamento strade zona Lümaghera - 

Conto

5010.001

5010.002

5010.003

5010.004

5010.005

5010.006

5010.007

5010.008

5020.001

5020.002

5031.003

5031.004

Descrizione Data votato
Scadenza 

19-12-19

19-12-19

03-07-17

19-01-22

19-01-22

13-06-22

13-11-23

05-07-22

15-12-21

19-01-22

 400'000

 1'840'000

 670'000

 592'588

 76'932

 1'139'000

 550'000

 20'000

 57'149

 19'820

Beni Amministrativi
Risanamento pavimentazione stradale 2020/2024

Riqualifica urbana seconda tappa nucleo

Risanamento e potenziamento illuminazione pubblica

Estensione  zona Lümaghera-strade

Piano della luce del nucleo tradizionale

Estensione  zona Lümaghera-terreni

Nuovo assetto viario comparto scuole-terreni e strade

Risanamento pavimentazione stradale 2024/2027

Messa in sicurezza e rinaturalizzazione Laveggio

Sostituzione pompa alimentazione canale Bolletta

Manutenzione stazione pompaggio zona Lümaghera

Estensione  zona Lümaghera-condotte

31-12-25

31-12-24

31-12-20

31-12-22

31-12-22

30-06-25

31-12-27

31-12-22

31-12-22

Uscite inv.
anno in 
esame 

 37'521

 23'388

 265'650

 64'113

 

 16'546

 8'109

 

 

 4'709

 13'492

 

 408'993

 1'603'844

 274'564

 78'173

 

 16'546

 8'109

 

 

 17'509

 58'874

 

Uscite inv.
cumulate 
al 31.12 

-8'993

 236'156

 395'436

 514'415

 60'386

 1'130'891

 550'000

 2'491

-1'725

 19'820

Credito
residuo (+)

Sorpasso (-)
(1)

Imp. votato
totale

Messaggio 

MM 11-19 del 03-10-2019

MM 15-19 del 04-10-2019

MM 01-17 del 19-04-2017

MM 16-21 del 08-11-2021

non concesso

MM 16-21 del 08-11-2021

MM 07-22 del 03-05-2022

MM 08-23 del 04-09-2023

non concesso

RM 377 del 05-07-2022

RM 622 del 15-12-2021

MM 16-21 del 08-11-2021

615

615

615

615

615

615

615

615

750

741

710

710

31-12-23

31-12-23

31-12-23

Data liquidato:

Data liquidato:

Data liquidato:

Previsione
liquidaz.

Liquidato "L"
(2)

 236'156

 395'436

 514'415

 60'386

 1'130'891

 550'000

 19'820

Cred.resid.(+)
sorpasso(-) 

previsto
(3)

 

 566'294

 

 

 

 

 

 

 

 9'314

 

 

Entrate 
anno

in esame

 

 823'139

 8'913

 

 

 

 

 

 

 9'314

 

 

Entrate inv.
cumulate

31-12

 408'993

 780'704

 265'650

 78'173

 

 16'546

 8'109

 

 

 8'194

 58'874

 

Investim.
netto

cumulato

L

L

L

86

87

88

113

119

129

133

141

89

148

124

130

CeCo Nro cespite 
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Legato al macrocespite: 2-Nuovo assetto viario comparto scuole - 

Legato al macrocespite: 1-Estensione e allargamento strade zona Lümaghera - 

Legato al macrocespite: 2-Nuovo assetto viario comparto scuole - 

Conto

5031.005

5031.006

5032.001

5032.002

5032.003

5034.001

5039.001

5043.001

5045.000

5045.001

5045.002

5045.003

5060.002

Descrizione Data votato
Scadenza 

13-06-22

19-01-23

14-04-21

19-01-22

13-06-22

19-01-22

18-12-18

12-06-23

 156'000

 24'500

 1'120'000

 23'660

 592'500

 969'864

 6'300'000

 153'000

Nuovo assetto viario comparto scuole-condotte

Sostituzione ammortiz. contro colpo d'ariete-Lümaghera

Sostituzione canalizzazioni via Lümaghera

Estensione  zona Lümaghera-canalizzazioni

Nuovo assetto viario comparto scuole-canalizzazioni

Sistemazione bosco di protezione

Porto comunale

Nuovo centro servizi

Restauro e risanamento scuole elementari

Illuminazione centro sportivo

Sviluppo infrastrutture lido comunale

Sistemazione corti comparto scuole elementari

Acquisto mobilio amministrazione comunale

30-06-25

31-12-23

31-12-22

31-12-22

30-06-25

31-12-24

31-12-24

31-12-24

Uscite inv.
anno in 
esame 

 

 24'448

 673'294

 

 

 78'925

 

 

 1'645'034

 

 

 125'587

 

 

 24'448

 681'814

 13'711

 11'847

 506'943

 

 

 5'913'170

 

 

 125'587

 

Uscite inv.
cumulate 
al 31.12 

 156'000

 52

 438'186

 9'949

 580'653

 462'921

 386'830

 27'413

Credito
residuo (+)

Sorpasso (-)
(1)

Imp. votato
totale

Messaggio 

MM 07-22 del 09-05-2022

RM 43 del 19-01-2023

MM 05-21 del 03-03-2021

MM 16-21 del 08-11-2021

MM 07-22 del 03-05-2022

MM 10-21 del 20-10-2021

non concesso

non concesso

MM 08-18 del 31-10-2018

non concesso

non concesso

MM 06-23 del 09-05-2023

non concesso

710

710

720

720

720

742

631

730

217

341

342

217

022

31-12-23Data liquidato:

Previsione
liquidaz.

Liquidato "L"
(2)

 156'000

 438'186

 9'949

 580'653

 462'921

 386'830

 27'413

Cred.resid.(+)
sorpasso(-) 

previsto
(3)

 

 

 

 

 

 105'000

 

 

 751'000

 

 

 

 

Entrate 
anno

in esame

 

 

 8'520

 

 

 455'000

 

 

 1'307'000

 

 

 

 

Entrate inv.
cumulate

31-12

 

 24'448

 673'294

 13'711

 11'847

 51'943

 

 

 4'606'170

 

 

 125'587

 

Investim.
netto

cumulato

L

134

154

93

131

135

94

95

96

97

111

108

155

137

CeCo Nro cespite 
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Conto

5060.003

5060.005

5060.006

5060.007

5090.000

5200.001

5200.002

5200.003

5290.001

5290.002

5290.003

5290.005

Descrizione Data votato
Scadenza 

23-11-21

14-03-23

26-09-23

27-07-18

03-07-14

29-04-15

23-01-23

 16'539

 29'000

 46'885

 60'000

 30'000

 187'248

 80'000

Sicurezza informatica amministrazione-HW

Acquisto nuovo gonfalone

Acquisto parchimetri

Acquisto spazzatrice squadra esterna

Restauro Portabella

Implementazione programma Ge.Co.Ti

Digitalizzazione amministrazione comunale

Digitalizzazione Piano Generale Smaltimento

Allestimento prospetto contrib.costruz.(PGS) Pojana

Progetto ampliamento serbatoio Comavalle

Piano regolatore-variante e documenti digitali

Progetto Parco Laveggio "un fiume che vive"

31-12-23

31-12-23

31-12-23

31-12-17

31-12-23

Uscite inv.
anno in 
esame 

 

 16'335

 28'740

 46'885

 

 946

 

 

 

 

 

 79'215

 

 16'335

 28'740

 46'885

 

 40'235

 

 

 

 

 170'589

 79'215

Uscite inv.
cumulate 
al 31.12 

 204

 260

 

 19'765

 30'000

 16'659

 785

Credito
residuo (+)

Sorpasso (-)
(1)

Imp. votato
totale

Messaggio 

non concesso

RM 580 del 30-11-2021

RM 119 del 14-03-2023

RM 450 del 26-09-2023

non concesso

RM 298 del 24-07-2018

non concesso

non concesso

MM 01-14 del 14-05-2014

non concesso

MM 02-15 del 11-02-2015

MM 10-22 del 23-08-2022

022

022

615

615

312

022

022

720

720

710

790

342

31-12-23

31-12-23

31-12-23

31-12-23

 27'24829-05-18credito supplettorio per per Piano Regolatore RM 208

Data liquidato:

Data liquidato:

Data liquidato:

Data liquidato:

Previsione
liquidaz.

Liquidato "L"
(2)

 19'765

 30'000

 16'659

Cred.resid.(+)
sorpasso(-) 

previsto
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28'000

Entrate 
anno

in esame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28'000

Entrate inv.
cumulate

31-12

 

 16'335

 28'740

 46'885

 

 40'235

 

 

 

 

 170'589

 51'215

Investim.
netto

cumulato

L

L

L

L

138

150

152

156

139

99

110

114

100

105

106

115

CeCo Nro cespite 
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Anno 2023 Data

Pagina
05-03-2024

Comune Riva S.Vitale

5
Mca2 - v3

Conto

5290.006

5290.007

5290.008

5290.009

5290.010

5290.012

5290.013

5290.014

5290.015

5290.016

5290.017

5290.018

5290.019

Descrizione Data votato
Scadenza 

21-12-21

13-06-22

18-10-22

24-01-22

11-04-22

 5'120

 920'000

 18'112

 24'000

 31'664

Progetto restauro scuola dell'infanzia e palestra

Progetto PAC compendio

Progetto sostituzione condotte via Pojana

Progetto riqualifica urbana posteggi a lago

Progetto recupero rive lago lido comunale

Aggiornamento archivio amministrazione

Allestimento Piano Generale Smaltimento acque(PGS)

Progetto colonnine elettriche piazzale a lago

Progetto Mobility FFS

Progetto teleriscaldamento

Piano Regolatore-attualizzazione documenti digitali

Progetto sicurezza informatica Amministrazione

Progetto nuovo centro servizi

30-06-23

31-12-25

31-12-23

31-12-24

Uscite inv.
anno in 
esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25'848

 12'924

 

 

 

 

 

 4'342

 

 

 

 10'483

 

 25'848

 12'924

Uscite inv.
cumulate 
al 31.12 

 778

 920'000

 7'629

-1'848

 18'740

Credito
residuo (+)

Sorpasso (-)
(1)

Imp. votato
totale

Messaggio 

non concesso

non concesso

non concesso

non concesso

non concesso

RM 647 del 23-12-2021

MM 08-22 del 09-05-2022

non concesso

non concesso

RM 566 del 18-10-2022

non concesso

RM 24 del 24-01-2022

RM 213 del 11-04-2022

217

730

710

615

342

022

720

769

629

873

790

022

730

31-12-23

31-12-23

Data liquidato:

Data liquidato:

Previsione
liquidaz.

Liquidato "L"
(2)

 920'000

 7'629

 18'740

Cred.resid.(+)
sorpasso(-) 

previsto
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate 
anno

in esame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate inv.
cumulate

31-12

 

 

 

 

 

 4'342

 

 

 

 10'483

 

 25'848

 12'924

Investim.
netto

cumulato

L

L

116

117

118

120

121

136

143

144

145

146

147

151

153

CeCo Nro cespite 
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Conto

5290.020

5610.001

5620.001

5620.002

5660.000

5660.001

Descrizione Data votato
Scadenza 

04-10-22

05-10-11

18-06-19

21-08-18

13-06-22

 17'000

 595'000

 30'000

 40'000

 38'000

Aggiornamento archivio comunale doc. epoca balivale

Contributo Piano Trasporti Mendrisiotto (PTM)

Acquedotto Regionale Mendrisiotto (ARM)

Manutenzione straordinaria del Battistero

Contributo restauro tetto casa Houck

Contributo realizzazione Centro SportAcademy

31-12-22

31-12-25

31-12-24

Uscite inv.
anno in 
esame 

 15'000

 

 203'278

 

 

 38'000

 15'000

 491'600

 457'376

 15'000

 

 38'000

Uscite inv.
cumulate 
al 31.12 

 2'000

 103'400

 15'000

 40'000

 

Credito
residuo (+)

Sorpasso (-)
(1)

Imp. votato
totale

Messaggio 

 3'447'988  11'196'703  6'134'253Totale  16'873'581

RM 559 del 04-10-2023

MM 01-11 del 20-04-2011

opera consortile

RM 263 del 18-06-2019

RM 320 del 21-08-2018

MM 06-22 del 26-04-2022

022

615

710

312

312

341 31-12-23Data liquidato:

Previsione
liquidaz.

Liquidato "L"
(2)

 2'000

 103'400

 15'000

 40'000

Cred.resid.(+)
sorpasso(-) 

previsto
(3)

 6'134'253

 

 

 

 

 

 

Entrate 
anno

in esame

 1'459'609

 

 

 

 

 

 

Entrate inv.
cumulate

31-12

 2'639'887

 15'000

 491'600

 457'376

 15'000

 

 38'000

Investim.
netto

cumulato

 8'556'817

(1) Credito votato ./. Uscite inv. cumulate al 31.12.
(2) Stimare il costo finale, dove tecnicamente possibile. Viene messo "L" se tutte le uscite e le entrate sono avvenute
(3) Credito votato ./. Previsione di liquidazione

NB Gli importi dei messaggi supplementari sono già compresi nell' "Importo votato totale"

L

157

101

103

104

140

149

CeCo Nro cespite 
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Descrizione opera  
Data votato
Scadenza 

19-02-22

13-06-22

 713'000

 1'887'500

Opere - Macrocespiti
Estensione e allargamento strade zona Lümaghera

Nuovo assetto viario comparto scuole

31-12-22

30-06-25

Uscite inv.
anno in 
esame 

 80'660

 8'109

 108'430

 19'956

Uscite inv.
cumulate 
al 31.12 

 604'570

 1'867'544

Credito
residuo (+)

Sorpasso (-)
(1)

Imp. votato
totale

Messaggio 

MM 16/21 del 08-11-2021

MM 07-22 del 03-05-2022

 

 

Previsione
liquidaz.

Liquidato "L"
(2)

 604'570

 1'867'544

Cred.resid.(+)
sorpasso(-) 

previsto
(3)

 

 

Entrate 
anno

in esame

 

 

Entrate inv.
cumulate

31-12

 108'430

 19'956

Investim.
netto

cumulato

(1) Credito votato ./. Uscite inv. cumulate al 31.12.
(2) Stimare il costo finale, dove tecnicamente possibile. Viene messo "L" se tutte le uscite e le entrate sono avvenute
(3) Credito votato ./. Previsione di liquidazione

NB Gli importi dei messaggi supplementari sono già compresi nell' "Importo votato totale" 

1

2

Nro Opera 

Cespiti collegati: 5010.004 - 5010.006 - 5031.004 - 5032.002 - 

Cespiti collegati: 5010.007 - 5031.005 - 5032.003 - 


